

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby v souladu se zadávacím řízením a rozhodnutí zadavatele ze 12.4.2012 na akci „Zpřístupnění ambitu kláštera Želiv“ uzavřenou dne 3.5. 2012.

Smluvní strany :

Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě
Se sídlem : Želiv 122, 394 44 Želiv
Zastoupený: Ing. Františkem Markem na základě plné moci
IČO: 60860871

Zhotovitel: Starkon Jihlava a.s.
Se sídlem: Úzká 1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Jiřím Kovářem, předsedou představenstva
IČO: 26227525

se dohodly na následujících změnách:

1. Mění se článek III.3.

Jsou stanoveny dílčí termíny jednotlivých etap:

- | | | |
|-----|--|-------------|
| I. | Etapa Rekonstrukce místností 3.2., 3.1., 4.1. a 4.2. | |
| | Zahájení prací | květen 2012 |
| | Dokončení | 30.9.2012 |
| II. | Etapa Rekonstrukce místností 2 . Bílý refektář, výměna oken v ambitu | |
| | Zahájení prací | 1.10.2012 |
| | Dokončení prací II. Etapy | 5.1. 2013 |

III.	Rekonstrukce křížové chodby	
	Zahájení prací	6.1. 2013
	Dokončení prací III. Etapy	30.4.2013

Upravuje se rozsah plnění smlouvy obsažený položkových rozpočtech:

Výstavní sál č. 3.

Položka 76601 Dodávka a montáž dub. dveří včetně zárubní 2 kusy a 39 800,- Kč celkem 79 600,-

Položka 771201 Dodávka keramické dlažby 300x300x10mm 69,11 m2 a 400,- Kč celkem 27 644,-

Výstavní sál č. 4

Položka 73104 trubky umělohmotné 22x1 30 m a 210,93 Kč celkem 6 327,-

Položka 02103 vypínače 1 ks a 203,50Kč celkem 203,50

Položka 7710201 Dodávka keramické dlažby 300x300x 10 mm 57,16m2 a 400,- Kč celkem 22 864,-

Bílý refektář

Položka 771201 Dodávka keramické dlažby 300x300x10 mm 123,30 m2 a 400,- Kč celkem 49 320,-

V Jihlavě dne 10.8.2012

STARKON JIHLAVA CZ a.s

Úzká 1, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 579 211-9
IČ: 26227525, DIČ: CZ26227525
ž.ú. 19-4650050227/0100

Za zhotovitele

Jiří Kovář , předseda představenstva

V Želivě dne 10.8.2012

**KANONIE PREMONSTRÁTŮ
V ŽELIVĚ**

správce majetku
394 44 ŽELIV 122
tel.: 565 587 193, mob.: 602 642 156

Za objednatele

Ing. František Marek, CSc, správce majetku